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ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado

MONTEBELLO JONICO — MOTTA SAN GIOVANNI

Via Ficarella — 89060 Saline Joniche — Tel. 0965 782221, Motta S.G. Tel. 0965 712051

I, C. Montebelo |, - Motta 5. G.
Prot. 0001906 del 23/03/2023
V-5 (Uscita)

CERTIFICATO DI COLLAUDO
OGGETTO: COLLAUDO della fornitura relativa al progetto.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento” 2014-2020 - Asse |l - Infrastrutture
per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT E(l Asse V -
Priorita d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-I9 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Awviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi
per la scuola dell'infanzia". 13.1.5 -

Codice Progetto :13.1.5A-FESRPON-CL-2022-180

CUP assegnato al progetto: J24D22000670006

CIG Z7A39C686D

presso 1’Istituto Comprensivo di Montebello lonico - Motta San Giovanni (RC).

VISTO l’incarico come Esperto Collaudatore del progetto di cui trattasi, da
parte I’Istituto Comprensivo di Montebello lonico - Motta San Giovanni (RC),
prot. n.10288/IV.5 del 22/12/2022, all’insegnante Carmelo Aquilino, nato a
Melito Di Porto Salvo il 02/07/1980, CF QLNCMLS80L02F112D, residente a
Melito Di Porto Salvo (RC) in via E. Belinguer, 14, in seguito denominato
“Collaudatore”.

VISTA la determina a contrarre Prot. 695 del 02/02/2023 per I'affidamento diretto
per la fornitura di tavoli interattivi digitali- art. 36 comma 2 lettera a) D.Igs
50/2016 e s.m.i. - Ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della





Pubblica Amministrazione (MEPA)- ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) del D.L.
76/2020 convertito dalla L.120/2020 e modificato doll'art.51 del D.L.77/2021 -
Progetto "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia”- Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27
maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". 13.1.5 -
"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

PRESO ATTO, dell'affidamento diretto mediante Ordinativo di esecuzione immediato sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), - ai sensi dell’art. 1 co.2 lett.
a) del D.L. 76/2420 convertito dalla L.120/2020 e modificato dall’art. 5! del D.L. 77/2021,
della fornitura avente per oggetto l'acquisto di n.8 tavoli interattivi digitali (di cui n. 6
completi di altoparlanti e supporto - come da capitolato tecnico prot. 655/|V.5 del
01.02.2023) alla ditta Melaintendo SCS - Via G.De Nava, 40/f - 89123 Reggio Calabria (RC)
P.1. 03112310804 per un importo complessivo di € 23.119.04 IVA esclusa (€ 28.205,23 IVA
22% inclusa).

VISTA la__ prcedura di acquisto nr. 202916 ORDINATIVO ESECUZIONE
IMMEDIATA NR. 7138949 Prot. Interno n. 696 del 02/02/2023 relativa al
Progetto PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". -
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-180 con CIG Z7A39C686D.

VISTI i Documenti di Trasporto dell’Azienda Fornitrice:
* D.D.T.n.351/2023 del22/02/2023 prot.n. 1147/IV.5 -del 22/02/2023
+ D.D.T.n.352/2023 del22/02/2023 prot.n. 1147/IV.5 -del 22/02/2023
* D.D.T.n.353/2023 de122/02/2023 prot.n. 1147/IV.5 -del 22/02/2023
* D.D.T.n.354/2023 del 22/02/2023 prot.n. 1147/1V.5 -del 22/02/2023
* D.D.T.n.356/2023 del 22/02/2023 prot.n. 1147/1V.5 -del 22/02/2023
* D.D.T.n. 14/2023del28/02/2023 prot.n. 1330/IV.5 -del01/03/2023

PRESO ATTO che I’Azienda Fornitrice ha provveduto alla consegna, installazione
e messa in funzione dei beni oggetto del contratto.
il sottoscritto Collaudatore ha effettuato tutte le operazioni preliminari necessarie
all’espletamento dell’incarico ricevuto nelle seguenti date:
» giorno 01/03/2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, (ore 3);
+ giorno02/03/2023 dalleore 14:00alleore 16:00, (ore 2);
« giorno06/03/2023 dalle ore08:00alleore 12:00, (ore 4);
+ giorno08/03/2023 dalleore11:00alleore 13:00, (ore 2);
+ giorno23/03/2023 dalle ore 08:00 alle ore 11:00, (ore 3);
per complessive 14 (quattordici) ore, alle visite sono intervenuti, oltre al
Collaudatore, il Dirigente Scolastico prof.ssa Margherita Sergi.




Le visite sono state effettuate presso i locali e i plessi dell'lstituto
Comprensivo di Montebello lonico - Motta San Giovanni (RC) destinati ad
ospitare i beni oggetto del collaudo.

Il collaudo & stato eseguito secondo la procedura prevista all’art.36 del D.1.
n.44/2001 e all’art.24 del DPCM n. 452 del 06/08/1997, e all’art. 102 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti); del collaudo e redatto il presente
verbale.

Sulla scorta degli atti di gara, dell’offerta e dei documenti contrattuali e contabili &
stato effettuato un esame generale della fornitura da parte del Collaudatore, alla
presenza degli altri intervenuti alle visite.

La fornitura collaudata consiste in:

e e s
IVA %

MELTVMP Tavolo Interattivo digitale € 2675,05/pezzo 2 €5350,1
touch FOR KIDS 43"

MELTVALTMP Tavolo Interattivo Digitale € 2961,49/pezzo 6 22% €1776894 &(%
Touch 43" for kids +
altoparlante e supporto
Totale ordine(IVA esclusa) € 23119,04
Totale sconti applicati Non presente
Totale IVA € 5086,19
Totale ordine (IVA inclusa) € 28205,23

Sono state effettuate delle verifiche e dei controlli sulla totalita
delle apparecchiature informatiche e quanto altro oggetto del progetto, mirati a:

¢ verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello

indicato nell’offerta prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;
e verificare la conformita e regolarita di eventuali sostituzioni migliorative

di prodotti offerti in fase di gara; \
* verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature e dei L \]
software forniti; }
¢ verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; /‘

» verificare I'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;

dei beni acquistati;

e provvedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di
funzionamento riscontrate durante il collaudo, a documentare le }
anomalie riscontrate suggerendo le operazioni necessarie al
completamento corretto della fornitura al fine di completare gli interventi é\
di collaudo opportuni per la chiusura del progetto;

\
Y
e coordinarsi con |'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario \§
S
S
e

e verificare la corretta esecuzione dei piccoli adattamenti funzionali
all’utilizzo delle apparecchiature.



CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il sottoscritto Collaudatore Carmelo AQUILINO, tutto quanto sopra visto e premesso

ACCERTATA

la corretta esecuzione contrattuale, della Azienda Fornitrice, in quanto i beni oggetto del

Collaudo risultano:

corrispondere quantitativamente e qualitativamente a quanto trascritto nei documenti
contrattuali e contabili;

essere conformi al tipo o ai modelli descritti nei documenti contrattuali e contabili e per
le parti non ispezionabili I’Azienda Fornitrice assicura la perfetta corrispondenza alle
prescrizioni contrattuali;

in linea con le normative attualmente invigore;

essere qualitativamente rispondenti allo scopo a cui devono essere adibiti
dall’lstituzione Scolastica;

essere esenti da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno
impiego;

essere stati installati a perfetta regola d’arte e messi in funzione correttamente;

per quanto riguarda il software installato, essere dotato di licenze d'uso.

CERTIFICA

la conformita dell’esecuzione a quanto richiesto, pertanto i prodotti e quanto altro

oggetto del Collaudo possono essere accettati dall'lstituto Comprensivo di Montebello lonico -
Motta San Giovanni (RC) in quanto SUPERANO POSITIVAMENTE IL COLLAUDO.

Montebello lonico, li 23/03/2023

Il Collaudatore

Ins. Carmelo AQUILINO

ﬁ/m/a (o

L‘Azienda fornitrice




